



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VIA CARON. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno **duemilasette**, addì **sette** del mese di **novembre** alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale, così composta:

		Presente	Assente
BOISCHIO ROMANO	<i>Presidente</i>	X	
CONTRAN SERGIO	<i>Assessore Effettivo</i>		X
BAZZATO GUGLIELMO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
TOFFANIN GIANNI	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
BENETAZZO CHIARA	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
MAGRO ADRIANO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
DE BIAGI ARTURO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	

Il Sindaco BOISCHIO ROMANO ne assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Chiara Torre.

<p><u>APPROVAZIONE VERBALE</u></p> <p>Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.</p> <p>Il Presidente ROMANO BOISCHIO</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u></p> <p>N. _____ Reg.Publ.</p> <p>Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><u>COPIA CONFORME</u></p> <p>Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>
		<p><u>TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO</u></p> <p>Copia trasmessa il _____</p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Torre

O g g e t t o : LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VIA CARON.
Approvazione perizia suppletiva e di variante.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 136 del 14.11.2006 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei lavori di “sistemazione della strada Via Caron”, a firma del Geom. Livio Salvagnin, dell’importo complessivo di € 200'000,00, di cui € 101.750,00 per lavori a base d’appalto ed € 98.250,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che la spesa per la realizzazione dell’opera è finanziata interamente con mutuo della Cassa DD. PP. posizione n. 4501549/00 e trova imputazione all’intervento 2.08.01.01 Cap. PEG 2500 - imp. n. 2107/06 - voce “lavori di sistemazione viabilità comunale” del Bilancio 2006;
- che con contratto n. 998 di Rep. S.C. del 26.06.2007, registrato a Padova in data 11/07/2007 al n. 1707 Serie I^ A.P., l’appalto dei lavori di che trattasi è stato affidato alla Ditta TOLOMIO SCAVI S.n.c. di Borgoricco (PD), per l’importo di € 92'817,48 esclusa IVA 20%, comprensivo degli oneri per la sicurezza (corrispondenti ad € 3.913,46));
- che la Direzione dei Lavori è stata affidata allo stesso progettista Geom. Livio Salvagnin;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 09/07/2007;
- che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche rispetto alle previsioni di progetto, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, riguardanti:
 - il restringimento della fascia di terreno da espropriare per la costruzione della strada, dalla sezione 1 alla sezione 12, accogliendo così l’osservazione fatta dai proprietari interessati al momento del tracciamento e dell’immissione nel possesso;
 - la realizzazione della carreggiata asfaltata così come prevista dal progetto approvato, riducendo invece l’area destinata alla scolina stradale lato Ovest;
 - l’integrazione della rete di raccolta delle acque piovane ed il tombinamento di un tratto di fosso, in corrispondenza delle abitazioni Cervaro e Pianta, per migliorare il raccordo tra la curva esistente ed il nuovo tratto di strada;
 - la completa rimozione delle ceppaie presenti nel tratto compreso tra la sezione 1 e la 12, scarpata lato strada del fosso esistente ad est ed il rizezionamento dello stesso;
 - l’integrazione della segnaletica stradale verticale;
 - la predisposizione di cavidotti e plinti per la pubblica illuminazione, in modo da evitare successivi scavi che andrebbero a compromettere la stabilità della sede stradale;
 - che per quanto sopra è stato incaricato il Direttore dei Lavori a predisporre la relativa perizia suppletiva e di variante;

Ciò premesso,

VISTA la perizia redatta dal D.L. Geom. Livio Salvagnin e presentata al Comune in data 31.10.2007 con prot. n. 9597, dell’importo complessivo di € 200'000,00, di cui € 109'830,73 per lavori ed € 90'169,27 per somme in diretta amministrazione;

ACCERTATO che la perizia di variante rientra nei casi di cui all’art. 37, comma 1- lett. c), della L.R. n. 27/2003 in quanto le modifiche sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:

- sono disposte nell’interesse dell’Amministrazione comunale;
- l’importo aggiuntivo non supera il 20% dell’importo di contratto;
- la maggiore spesa trova copertura nell’ambito dell’importo del progetto finanziato;

DATO ATTO che il maggior importo dei lavori, di € 17.013,21 più Iva di legge, pari al 18,33 % dell’importo di contratto, viene interamente finanziato con le economie del ribasso di gara e, pertanto, non determina alcuna variazione dell’importo complessivo del quadro economico di spesa, che rimane di € 200.000,00;

VISTI il verbale di concordamento nuovi prezzi e l’atto di sottomissione, sottoscritti per accettazione dal titolare dell’Impresa appaltatrice Tolomio Scavi S.n.c. di Borgoricco (PD) in data 25.10.2007;

CONSTATATO che l'Impresa ha accettato l'esecuzione dei lavori di variante senza riserva alcuna;
 VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 riportati in calce al presente atto;
 VISTO il Bilancio comunale;
 VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "sistemazione della strada Via Caron", redatta dal D.L. Geom. Livio Salvagnin e presentata al Comune in data 31.10.2007 con prot. n. 9597, dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 109.830,73 per lavori in appalto ed € 90.169,27 per somme in diretta amministrazione, costituita dai seguenti elaborati:
 - A. P. Relazione di perizia
 - B. P. Computo metrico estimativo di perizia
 - C. P. Quadro economico di perizia
 - D. P. Quadro di raffronto articoli di perizia
 - E. P. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
 1. P. Planimetria di progetto
 2. P. Sezioni trasversali
2. di dare atto che il quadro economico di spesa risulta variato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO	di Aggiudicazione (Det. 70 del 16/05/2007)		di Perizia	
<u>OPERE IN APPALTO</u>				
Importo lavori	€ 88.904,02		€ 105'917,27	
Oneri per la sicurezza	€ 3.913,46		€ 3.913,46	
Sommano		€ 92.817,48		€ 109.830,73
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>				
lavori in economica esclusi dall'appalto	€ 1.300,00		€ 1.137,00	
imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 6.500,00			
acquisizione aree, frazionamenti ed atti notarili	€ 49.670,00		€ 49.670,00	
accantonamento ex art. 26 – comma 4, Legge n. 109/1994	€ 2.034,75			
incentivo ex art. 18 Legge n. 109/1994	€ 2.034,75		€ 2.034,75	
spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori e contabilizzazione	€ 11.900,00		€ 11.900,00	
spese per pubblicazioni	€ 509,30		€ 509,30	
spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo	€ 1.000,00			
contributo C.N.P.A.I.A.: 4% spese tecniche	€ 476,00		€ 476,00	
I.V.A. su spese tecniche ed altre imposte	€ 2.475,20		€ 2.475,20	
I.V.A. 20% su lavori	€ 18.563,50		€ 21.966,15	
Economia di gara	€ 8.932,52			
Sommano		€ 107.182,52		€ 90.169,27
TOTALE		€ 200.000,00		€ 200.000,00

3. di dare atto, altresì, che trattasi di perizia rientrante nei casi di cui all'art. 37, comma 1- lett. c), della L.R. n. 27/2003 in quanto le modifiche sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
4. che la spesa per la realizzazione dell'opera è finanziata interamente con mutuo della Cassa DD. PP. posizione n. 4501549/00 e trova imputazione all'intervento 2.08.01.01 Cap. PEG 2500 - imp. n. 2107/06 - voce "lavori di sistemazione viabilità comunale" del Bilancio 2006;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 e art. 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. N. 267/00

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 3^

Arch. Renato Barbierato

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della suesposta delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 2^

Maria Candian