



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA S.POLO – S.P. N.40d “DEI VIVAI” – 2°STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno **duemilanove**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale, così composta:

		Presente	Assente
BOISCHIO ROMANO	<i>Presidente</i>	X	
CONTRAN SERGIO	<i>Assessore Effettivo</i>		X
BAZZATO GUGLIELMO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
TOFFANIN GIANNI	<i>Assessore Effettivo</i>		X
BENETAZZO CHIARA	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
MAGRO ADRIANO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
DE BIAGI ARTURO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	

Il Sindaco ROMANO BOISCHIO ne assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Chiara Torre.

<u>APPROVAZIONE VERBALE</u>	<u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u>	<u>COPIA CONFORME</u>
<p>Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.</p> <p>Il Presidente <i>ROMANO BOISCHIO</i></p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p>N. _____ Reg.Publ.</p> <p>Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p>Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>
		<p><u>TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO</u></p> <p>Copia trasmessa il _____</p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Torre

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA S.POLO – S.P. N.40d “DEI VIVAI” – 2°STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 40 del 01.04.2008 è stato approvato il progetto esecutivo di allargamento stradale e realizzazione pista ciclabile lungo Via S. Polo – S.P. n. 40d “dei Vivai” – 2° STRALCIO”, a firma dell’Ing. Fabio Muraro di Padova, dell’importo complessivo di € 595.000,00 di cui € 418.000,00 per lavori a base d’appalto;
- che la spesa per la realizzazione dell’opera è interamente finanziata con mutuo della Cassa DD.PP a carico del Comune;
- che in data 17.06.2008 è stato sottoscritto il contratto d’appalto n. 1008 di Rep S.C., registrato a Padova il 20.06.2008 al n. 97 A.P. Serie 1, con la Ditta aggiudicataria BASSO & BUSATTA S.p.A. di BRESSANVIDO fraz. Poianella (VI), con ribasso del 9,35% sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un corrispondente di € 379.698,66 più I.V.A. di legge, a seguito della Determinazione n. 225 del 20.05.2008;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 01.07.2008, come risulta dal relativo verbale agli atti;
- che con Determinazione n. 434 del 26.09.2009 l’Impresa BASSO & BUSATTA S.p.A. è stata autorizzata a subappaltare alla Ditta MARTINI SILVESTRO S.r.l. con sede a ZOVON di Vò (PD) in Via IV Novembre n. 1232, le lavorazioni di cui alla categoria OG3: OPERE STRADALI, alle condizioni di cui all’art. 18 Legge 19.03.1990, n. 55 e nel limite di cui al D.Lgs n. 163/2006;
- che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche rispetto alle previsioni di progetto, finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, riguardanti:
 - la riqualificazione dell’incrocio della S.P. n. 40 con Via Verdi mediante la costruzione di un tratto di pista ciclabile in sede propria, dello sviluppo di circa ml. 15,60, al fine di migliorare la visibilità sia per i ciclisti sia per gli automobilisti, la posa di una tubazione per la raccolta delle acque meteoriche e la realizzazione di un’aiuola verde di protezione del percorso ciclabile, compresa la realizzazione della necessaria segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - la fornitura e posa in opera di ulteriori pozzetti sifonati stradali con caditoia per ottimizzare la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche della zona in corrispondenza della progressiva 780,00;
 - la realizzazione di alcuni ulteriori accessi carrai con pavimentazione in masselli prefabbricati di cemento colorato, determinati dallo sviluppo edilizio del territorio avvenuto dopo la fase di redazione del progetto;
 - l’esecuzione di modesti adeguamenti della aiuola spartitraffico in corrispondenza dei varchi dei passi carrai, dettati dalle effettive esigenze dei privati per la movimentazione dei veicoli in ingresso ed uscita dalla proprietà;
 - la sostituzione del rivestimento spondale del tratto di pista ciclabile compreso fra le progressive 287,90 e 369,00 previsto in blocchi di calcestruzzo mediante la fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di varie pezzature a granulometria crescente dalla base verso la sommità;

- il risezionamento e ricalibratura di un tratto di fossato esistente e situato perpendicolarmente al lato destro della S.P. n. 40, direzione del centro abitato, in corrispondenza della progressiva 69,30;
- la risoluzione di una situazione di sottoservizi, di attraversamenti di condotte e di allacciamenti vari, non previsti e non prevedibili al momento della stesura del progetto;
- l'esecuzione di alcune opere afferenti alle ditte interessate dagli espropri determinate da sopravvenuti accordi con i proprietari, per quanto attiene agli accessi carrai e pedonali, alle recinzioni ed opere connesse;
- che per quanto sopra è stato incaricato il D.L. a predisporre apposita perizia suppletiva e di variante;

Ciò premesso,

VISTA la perizia redatta dal D.L. Ing. Fabio Muraro e presentata al Comune in data 22.04.2009 con prot. n. 3382, dell'importo complessivo di € 595.000,00, di cui € 410.182,32 per lavori ed € 184.817,68 per somme in diretta amministrazione;

DATO ATTO che il maggior importo dei lavori di € 30.482,66 più I.V.A. di legge, pari all'8,00% dell'importo di contratto, viene interamente finanziato con le economie del ribasso di gara e, pertanto, non determina alcuna variazione dell'importo complessivo del quadro economico di spesa, che rimane di € 595.000,00;

PRECISATO che il suddetto maggiore importo è determinato per € 18.982,66, pari al 5% dell'importo del contratto, da opere migliorative riconducibili all'art. 132, comma 3, ultimo periodo del D.Lvo n. 163/2006 e per € 11.500,00, pari al 3% dell'importo del contratto, da opere derivanti da intervenuti accordi con i proprietari per quanto riguarda gli accessi carrai e pedonali, le recinzioni ed opere connesse, riconducibili all'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lvo n. 163/2006;

VISTI il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e l'atto di sottomissione, sottoscritti per accettazione dal titolare dell'Impresa appaltatrice BASSO & BUSATTA S.p.A. di Bressanvido fraz. Poianella (VI) in data 07.04.2009;

CONSTATATO che l'Impresa ha accettato l'esecuzione dei lavori di variante senza riserva alcuna;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, riportati in calce al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/200 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di allargamento stradale e costruzione pista ciclabile lungo Via S. Polo – S.P. n. 40d “dei Vivai” – 2° Stralcio, a firma dell'Ing. Fabio Muraro con studio a Padova, presentata al Comune in data 22.04.2009 con prot. n. 3382, dell'importo complessivo di € 595.000,00, di cui € 410.182,32 per lavori ed € 184.817,68 per somme in diretta amministrazione;
2. di dare atto che la suddetta perizia è composta dai seguenti documenti ed elaborati che, data la consistenza non vengono allegati alla presente ma conservati con gli estremi di riferimento presso l'U.T.C. – LL.PP. e Manutenzioni:
 - TAV. A - Relazione tecnico illustrativa;
 - TAV. B - Atto di sottomissione e verbale di concordamento;
 - TAV. C - Computo metrico estimativo di progetto;

- TAV. D - Computo metrico estimativo di perizia;
- TAV. E - Prospetto comparativo;
- TAV. F - Quadro economico riepilogativo;
- TAV. G1 - Planimetria opere di perizia tratto A-B-C – scala 1:200
- TAV. G2 - Planimetria opere di perizia tratto D-E-F – scala 1:200
- TAV. G3 - Planimetria opere di perizia tratto G-H – scala 1:200

3. di dare atto che il quadro economico di spesa risulta variato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		Da progetto	Aggiornato con aggiudicazione 225 del 20.05.2008	Perizia
A1	Importo dei lavori	€ 409.640,00	€ 371.339,66	€ 401.822,32
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.360,00	€ 8.360,00	€ 8.360,00
A	importo complessivo d'appalto	€ 418.000,00	€ 379.699,66	€ 410.182,32
B	Somme a disposizione			
B1	IVA sui lavori 10%	€ 41.800,00	€ 37.969,97	€ 41.018,23
B2	Spese Tecniche generali, progettazione esecutiva, sicurezza cantiere e direzione lavori	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 42.500,00
B3	Spese per frazionamenti, picchettamenti ed esecuzione espropri	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B3.1	Spese Tecniche per Perizia	€ -----	€ -----	€ 2.000,00
B4	IVA e Contr.Previd. su voce B.2	€ 13.440,00	€ 13.440,00	€ 14.448,00
B4	Espropri, spese generali e notarili	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B5	Art.92c.5 D.Lgs.163/06 (ex Art. 18 L. 109/94)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B6	Spese per pubblicità	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -----
B6.1	Spostamento sottoservizi	€ -----	€ -----	€ 2.000,00
B7	imprevisti e arrotondamenti	€ 5.260,00	€ 5.260,00	€ -----
B8	Economie di gara	€ -----	€ 42.130,37	€ 7.851,45
	Totale	€ 177.000,00	€ 215.300,34	€ 184.817,68
	Totale complessivo	€ 595.000,00	€ 595.000,00	€ 595.000,00

4. di dare atto che il maggiore importo dei lavori di perizia pari ad € 30.482,66 è costituito per € 18.982,66, pari al 5% dell'importo del contratto, da opere migliorative riconducibili all'art. 132, comma 3, ultimo periodo del D.Lvo n. 163/2006 e per € 11.500,00, pari al 3% dell'importo del contratto, da opere derivanti da intervenuti accordi con i proprietari per quanto riguarda gli accessi carrai e pedonali, le recinzioni ed opere connesse, riconducibili all'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lvo n. 163/2006;
5. di dare atto, infine, che la spesa per la realizzazione dell'opera di complessivi € 595.000,00 è interamente finanziata con mutuo della Cassa DD.PP a carico del Comune e trova imputazione all'intervento 2.08.01.01.07 Cap. PEG 2618, voce "realizzazione pista ciclabile Via San Polo 2° Stralcio;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 ed art. 153, comma 5°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. N. 267/00

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 5^

arch. Renato Barbierato

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della suesposta delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 2^

Maria Candian