



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **146**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – 1° STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2.**

L'anno **duemilanove**, addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore 20.45 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale, così composta:

	Presente	Assente
BOISCHIO ROMANO <i>Presidente</i>	X	
CONTRAN SERGIO <i>Assessore Effettivo</i>	X	
BAZZATO GUGLIELMO <i>Assessore Effettivo</i>	X	
TOFFANIN GIANNI <i>Assessore Effettivo</i>	X	
BENETAZZO CHIARA <i>Assessore Effettivo</i>	X	
MAGRO ADRIANO <i>Assessore Effettivo</i>	X	
DE BIAGI ARTURO <i>Assessore Effettivo</i>		X

Il Sindaco ROMANO BOISCHIO ne assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Chiara Torre.

\*\*\*\*\*

<p><b><u>APPROVAZIONE VERBALE</u></b></p> <p>Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.</p> <p><b>Il Presidente</b> <i>ROMANO BOISCHIO</i></p> <p><b>Il Segretario Comunale</b> <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><b><u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u></b></p> <p>N. _____ Reg.Publ.</p> <p>Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p><b>Il Segretario Comunale</b> <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><b><u>COPIA CONFORME</u></b></p> <p>Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p><b>Il Segretario Comunale</b> <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>
		<p><b><u>TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO</u></b></p> <p>Copia trasmessa il _____</p>

\*\*\*\*\*

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo di Piove di Sacco, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dott.ssa Chiara Torre*

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria strade – 1° Stralcio.  
Approvazione perizia di variante n. 2.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di G.C. n. 8 del 03.02.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade – 1° Stralcio, dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 266.300,00 per lavori ed € 83.700,00 per somme in diretta amministrazione;
- che la spesa è interamente finanziata con mutuo della Cassa DD. PP.;
- che i lavori sono stati affidati alla Ditta ECO ASFALTI S.r.l. di Fontaniva (PD), con contratto sottoscritto in data 14.05.2009, Rep. S.C. n. 1018, per l'importo di € 212.160,63 più IVA di legge al netto del ribasso offerto del 21,05%;
- che con Determinazione n. 256 del 20.05.2009 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori al geom. Livio Salvagnin con studio a Piove di Sacco;
- che con deliberazione di G.C. n. 88 del 30.7.2009 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, dell'importo complessivo di € 366.674,00 di cui € 283.391,46 per lavori, relativa all'asfaltatura di Via Caselle;
- che la maggior spesa di € 16.674,00 è stata finanziata con la devoluzione del residuo di mutuo posizione n. 4172530/00;
- che la prima parte dei lavori ha avuto inizio in data 29.06.2009, con un tempo utile per l'ultimazione di giorni 40 e la seconda parte in data 18.10.2009, con un tempo utile di giorni 70, come risulta dalla documentazione agli atti;

CONSTATATO:

- che Via Don Sturzo è interessata dal rifacimento della condotta idrica e dei relativi allacciamenti da parte della Società ACEGAS APS S.p.A.;
- che detti lavori non consentono di procedere con l'asfaltatura della strada, come previsto dal progetto, in quanto necessita attendere l'assestamento degli scavi che richiede diversi mesi;
- che l'eventuale sospensione dei lavori, pur dettata da ragioni di pubblico interesse, da la possibilità all'impresa di avanzare delle riserve o di chiedere lo scioglimento del contratto, qualora risulti superiore ad un quarto del tempo contrattuale (28 gg.), come previsto dall'art. 24, comma 4, del D.M. 145/2000;
- che tra le altre strade comunali bisognose di intervento vi è in particolar modo Via Chiusa, già compresa nel secondo stralcio, la quale negli ultimi due anni ha peggiorato notevolmente le sue condizioni ed ora comporta dei seri pericoli per la sicurezza della circolazione;
- che non potendo procedere con Via Don Sturzo è quanto mai opportuno, previa perizia di variante, asfaltare il tratto di Via Chiusa compreso tra l'incrocio con Via Veneto e quello con la S.P. n. 12 "Dolo-Piove", risultante in pessime condizioni, al fine di metterlo in sicurezza e garantire la pubblica incolumità;

RITENUTO, pertanto, di svincolare i lavori di asfaltatura di Via Don Sturzo da quelli di "Manutenzione strade comunali – 1° Stralcio", in quanto richiedono tempi diversi di esecuzione;

DATO ATTO che questa Amministrazione comunale provvederà a completare i lavori di asfaltatura su Via Don Sturzo già nei mesi del 2010, finanziando l'intervento con la devoluzione del residuo di mutuo posizione n. 4501549 "strade comunali", dell'importo di € 21.399,41;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 142 del 30.11.2009, con la quale sono stati forniti in tal senso gli indirizzi all'U.T.C. Lavori Pubblici;

VISTA la comunicazione fatta dal Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori in data 01.12.2009 prot. n. 10180, con la quale lo invita a presentare una perizia di variante per l'asfaltatura di un tratto di Via Chiusa, come da indicazioni dell'Amministrazione comunale;

VISTA la perizia di variante n. 2 redatta dal D.L. geom. Livio Salvagnin e presentata al Comune in data 07.12.2009 con prot. n. 10349, dell'importo complessivo di € 366.674,00, di cui € 283.391,46 per lavori ed € 83.282,54 per somme in diretta amministrazione;

CONSTATATO che le opere di perizia prevedono lo stralcio dei lavori di asfaltatura di Via Don Sturzo e, al loro posto, la sistemazione del tratto di Via Chiusa compreso tra l'incrocio con Via Veneto e quello con la S.P. n. 12 "Dolo-Piove";

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'opera, nonché quello dei lavori, eguagliano quelli della perizia suppletiva e di variante n. 1, per cui non necessita alcuna integrazione del finanziamento;

VISTO l'atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice ECO ASFALTI S.r.l. di Fontaniva (PD) in data 02.12.2009;

PRESO ATTO che l'impresa ha accettato l'esecuzione dei lavori di variante senza riserva alcuna;

CONSIDERATO che detta perizia rientra tra quelle previste dall'art. 132, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri di regolarità di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

1. Di approvare, per quanto in premessa, la perizia di variante n. 2 dei lavori di manutenzione strade – 1° Stralcio, a firma del Direttore dei Lavori geom. Livio Salvagnin, presentata al Comune in data 07.12.2009 con prot. n. 10349, dell'importo complessivo di € 366.674,00, di cui € 283.391,46 per opere a base d'appalto ed € 83.282,54 per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. Di dare atto che la suddetta perizia è composta dai seguenti documenti ed elaborati che, data la consistenza non vengono allegati alla presente, bensì conservati con gli estremi di riferimento presso l'U.T.C. – LL.PP. e Manutenzioni:
  - Elaborato A - Relazione descrittiva e tecnica di perizia di perizia
  - TAV. B.1 – Corografia C.T.R.
  - TAV. B.2 - PLANIMETRIA VIA CHIUSA – Asfaltature
  - TAV. B.3 – Particolari costruttivi
  - Elaborato C - Computo Metrico Estimativo di Perizia
  - Elaborato D - Quadro Economico di Perizia
  - Elaborato E - Quadro di raffronto
  - Elaborato F - Atto di sottomissione
3. Di dare atto che il quadro economico di spesa risulta variato come di seguito:

<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	Da progetto	Aggiornato con aggiudicazione Det. 202/2009	Perizia di variante n. 2
	Importo dei lavori	€ 257.500,00	€ 203.360,63	€ 274.591,46
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00
	<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 266.300,00</b>	<b>€ 212.160,63</b>	<b>€ 283.391,46</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</b>			

lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, compresa IVA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 1.114,00	€ 1.114,00	€ 105,38
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. e perizia	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.540,00
I.V.A. 20% su spese tecniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.708,00
Incentivo art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 5.326,00	€ 5.326,00	€ 4.250,87
I.V.A. 20% su lavori	€ 53.260,00	€ 42.432,12	€ 56.678,29
Economie di gara	€ 0,00	€ 64.967,25	€ 0,00
<b>Totale Somme in diretta amministrazione</b>	<b>€ 83.700,00</b>	<b>€ 137.839,37</b>	<b>€ 83.282,54</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>
		<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 366.674,00</b>

4. Di dare atto, altresì, che la perizia rientra tra quelle previste dall'art. 132, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Di dare atto, inoltre, che il tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori giorni 15 (quindici).
7. Di dare atto infine che la spesa complessiva di € 366.674,00 è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. per € 350.000,00 e per € 16.674,00 con la devoluzione dei residui di mutui e trova imputazione all'intervento Cap. PEG 2695 voce "manutenzione straordinaria strade comunali" che presenta sufficiente disponibilità.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata ed unanime votazione.

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI EX ART. 49 D.LGS. N. 267/00**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta delibera.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 3^*

*Arch. Renato Bariberato*

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della suesposta delibera.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 2^*

*Maria Candian*