



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO.

L'anno **duemilasette**, addì **sette** del mese di **giugno** alle ore 12.30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta comunale, così composta:

		Presente	Assente
BOISCHIO ROMANO	<i>Sindaco</i>	X	
CONTRAN SERGIO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
BAZZATO GUGLIELMO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
TOFFANIN GIANNI	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
BENETAZZO CHIARA	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
MAGRO ADRIANO	<i>Assessore Effettivo</i>	X	

Il Sindaco BOISCHIO ROMANO ne assume la presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Chiara Torre.

<p><u>APPROVAZIONE VERBALE</u></p> <p>Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.</p> <p>Il Presidente BOISCHIO ROMANO</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><u>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</u></p> <p>N. _____ Reg.Publ.</p> <p>Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>	<p><u>COPIA CONFORME</u></p> <p>Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.</p> <p>Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____</p> <p>Il Segretario Comunale <i>dott.ssa Chiara Torre</i></p>
		<p><u>TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO</u></p> <p>Copia trasmessa il _____</p>

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA, ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo di Piove di Sacco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Torre

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CELESEO – 1° STRALCIO.
 APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 109 del 03.09.2003, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ampliamento cimitero di Celeseo – 1° Stralcio”, redatto dall'Arch. Giulio Muratori dello Studio Associato Muratori e Zanon di Padova, dell'importo complessivo di € 278.886,73 di cui € 155.483,22 per opere a base d'appalto e € 123'403,37 per somme in diretta amministrazione;
- che la spesa per la realizzazione dell'opera è interamente finanziata con mutuo della Cassa DD.PP.;
- che la direzione dei lavori è stata affidata allo stesso progettista Arch. Giulio Muratori;
- che con contratto d'appalto n. 975 di Rep. S.C. del 24.03.2004, registrato a PD il 07.04.04 al n. 1369 serie 1^ A.P. i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta C. e M. Costruzioni Generali e Manutenzioni S.r.l. con sede a Padova in Via T. Vecellio n. 167, per l'importo di € 144'680,13 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che in data 17/03/2005, con sentenza n. 42/2005, il tribunale di Padova ha dichiarato fallita la Ditta C. & M. S.r.l. e nominato curatore del fallimento il Dott. Riccardo Gavassini;
- che in data 10.04.2005 è stato redatto il verbale sullo stato delle opere, nonché la documentazione tecnico contabile finale;
- che per chiudere i rapporti con la ditta C. e M. S.r.l. è stato sottoscritto un accordo transattivo con il curatore fallimentare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 59 del 05.04.2007;
- che con determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. n. 59 del 05.04.2007 è stato:
 - approvato lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta C. & M. S.r.l. a tutto il 10.04.2005;
 - dato atto che l'importo totale dei lavori eseguiti, definiti con l'accordo transattivo del 20.03.2007, è di € 135.238,88 interamente liquidato e pagato;
 - rideterminato il quadro economico di spesa;
 - incaricato il D.L. Arch. Giulio Muratori della quantificazione e progettazione dei lavori da eseguire per completare le opere e rendere del tutto funzionale la parte in ampliamento del cimitero di Celeseo;

Tutto ciò premesso,

VISTO il progetto di completamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Celeseo, redatto dall'Arch. Giulio Muratori dello Studio Associato Muratori e Zanon di Padova, pervenuto al Comune in data 25.05.2007 con Prot. n. 4507;

CONSTATATO che l'importo dei lavori di sistemazione e completamento è di € 42.000,00 più IVA 10%, e che gli stessi sono previsti tra le somme in diretta amministrazione del quadro economico generale di spesa, il cui importo complessivo rimane di € 278.886,73;

CONSTATATO il progetto di completamento definisce in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo ed è sviluppato ad un livello tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che lo stesso è stato oggetto di apposita validazione ai sensi e agli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554;

DATO ATTO che il progetto di completamento prevede l'esecuzione dei seguenti lavori:

- sistemazione e rifacimento di alcune opere male eseguite dalla ditta appaltatrice o che hanno subito un rapido degrado a causa dello stato di abbandono (sistema fognario, rampe e scala di accesso al campo di inumazione, ossario comune e opere impiantistiche);

- completamento dei lavori con l'esecuzione di cordonate e movimenti terra per la delimitazione e risagomatura del campo di inumazione sopraelevato;
- opere di pittura e sistemazioni varie nel Blocco servizi e Camera Mortuaria;
- pavimentazione in calcestruzzo;

PRESO ATTO, altresì, che per la natura ed entità dei lavori non si rende necessario il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/96;

VISTO l'art. 7 del T.U. sull' edilizia D.P.R. n. 380/2001;

VISTO l'art. 25, c. 3°, della L.R. 27/2003;

VISTO il D. Lgs. 267/200 - Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i pareri di regolarità di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di completamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Celesio – 1° Stralcio, redatto dall'Arch. Giulio Muratori dello Studio Associato Muratori e Zanon di Padova, pervenuto al Comune in data 25.05.2007 con prot. n. 4507, dell'importo di € 42.000,00 più IVA, compreso tra le somme in diretta amministrazione del quadro economico generale di spesa, il cui importo complessivo rimane di € 278.886,73;

2. di dare atto che il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati:

A – Relazione illustrativa

B – Schema di contratto

C – Capitolato speciale d'appalto

D – Computo metrico estimativo

E – Elenco prezzi unitari

F – Lista delle categorie di lavori e forniture

Tav. 1 – Progetto generale – Piante – Prospetti – Sezioni: sistemazione definitiva

Tav. 2 – Particolari architettonici ossario e pensilina camera mortuaria;

3. di approvare il seguente quadro economico dell'opera:

A.	OPERE A BASE D'APPALTO	IMPORTO DI PERIZIA	IMPORTO rideterminato NATO
	IMPORTO DEI LAVORI compresi oneri per la sicurezza	€ 143'511,77	€ 135.238,88
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Acquisizione aree, frazionamento, spese notarili, ecc.	€ 60'000,00	€ 45.087,78
	Lavori di completamento da eseguirsi in economia	€ 14'600,00	€ 42.000,00
	Spese tecniche compreso contributo C.N.P.A.I.A. (4 %)	€ 32'000,00	€ 29.580,00
	Incentivo di cui all'art. 18 della L. 109/94	€ 2'371,68	€ 2.500,00

IVA su lavori (10%)	€ 15'811,18	€ 17.723,89
IVA su spese tecniche (20%)	€ 6'400,00	€ 5.916,00
Spese per allacciamenti, imprevisti, ecc.	€ 4'192,10	€ 840,18
B.) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 135'374,96	€ 143.647,85
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A. + B.)	€ 278'886,73	€ 278'886,73

4. di autorizzare il Responsabile del Servizio LL.PP. ad affidare i lavori di completamento a cottimo mediante trattativa privata, come previsto dalla vigente normativa in materia;
5. di dare atto, altresì, che i lavori di completamento sono finanziati con la disponibilità delle somme in diretta amministrazione del quadro economico sopra specificato e che gli stessi trovano imputazione all'intervento 2.10.05.01 - PEG 2750, voce "Lavori di sistemazione del cimitero di Celesio".

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata ed unanime votazione.

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 e art. 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000

PARERI EX ART. 49 D.LGS. N. 267/00

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Renato Barbierato

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della suesposta delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Candian

